

# 「今すぐできる建設業の工期短縮」



CPDS 7 ユニット (形態コード 101)

共催 (一社)全国土木施工管理技士会連合会  
東京土木施工管理技士会

《内容》 \*講師が用意するテキストを使用します

## 【土木技術者の悩み】

- ◇ 工程表を作る際、上司や協力会社に相談しないと作成できない
- ◇ 工期短縮の方法を理解していない
- ◇ 歩掛りのまとめ方が分からない

## 【悩みの原因】

- ◇ 歩掛りを元に工期を算出していない
- ◇ 工期短縮の原則を理解していない
- ◇ 工事終了後に歩掛りをまとめていない

## 【解決方法】

工期を短縮することのメリットは大きいです。顧客満足や近隣住民満足につながります。また協力会社や自社にとっても効果的です。一方、経験的に工程を作成する、また短縮することはあっても、論理的裏付けをもって工期短縮をしていない例をよくみます。

本セミナーでは、データを活用して論理的に工期短縮に結びつける方法について学びます。

## 《講師》



降籟 達生 氏  
ハタコンサルタント(株)代表

\*日程の都合により同社の他の講師になる場合もあります。

大阪大学工学部土木学科卒  
技術士(総合技術監理・建設部門)、APEC エンジニア(CIVIL,STRUCTURE)、品質マネジメントシステム主任審査員、環境マネジメントシステム審査員、労働安全コンサルタントほか  
国土交通省「地域建設産業生産性向上ベストプラクティス等研究会」、「キャリアパスモデル見える化検討会」、「建設業イメージアップ戦略実践プロジェクトチーム」委員。オンライン講座「建設業生産性向上教室」講師

## 《開催日時》

2019年9月10日(火) 9:30~17:00

(9:00 より受付開始)

## 《会場》

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り「501号室」

東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通りハタビル 5階

## 《定員》

60名

講師による一方的な講義ではなく、6人程度のグループに分かれて行う演習スタイルです。

## 《受講料》

テキスト代込

技士会会員 5,000円  
一般 22,000円

(学習履歴登録手数料は別途)

## 《お申込み方法》

全国土木施工管理技士会連合会のホームページ <http://www.ejcm.or.jp>

または右記のQRコードよりお申し込みください

